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Riservato Ufficio Acquisti Gare e Appaltiz:

Rettifica determina a contrarre n°® (( / del /)/ C.I.G. 6\)(13 Z%)(' Ch

Oggetto: Rettifica importo determina a contrarre con affidamento diretto dei lavori di
manutenzione ordinaria presso gli Uffici di Via La farina 29 2 e 3 piano.

Vista la determina a contrarre, n® 11 del 14/07/2021, prot. n. 5110 s-2 del 26/07/2021,
relativa affidamento diretto dei lavori di manutenzione ordinaria presso gli Uffici di Via
La farina 29 2 e 3 piano, al costo complessivo di € 31110,00 + IVA;

Vista la relazione del D.L. Ing. Nicold Navarra, per maggiori spese per i lavori di manutenzione
ordinaria presso gli Uffici di Via La farina 29 2 e 3 piano, prot. 2054 del che si allega alla
presente.

Vista attestazione del D.L. Ing. Nicolo Navarra, che attesta la conformita e certifica la regolare
esecuzione dei lavori stimati nel capitolato e successiva integrazione, prot 2119 del
03/03/2022.

Ritenuto opportuno, pertanto, modificare la determina e I'ordine di acquisto;

DETERMINA

=

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di affidare alla ditta Santa Fortunata Costruzioni Srl i lavori di manutenzione ordinaria
presso gli Uffici di Via La farina 29, 2 e 3 piano, al costo complessivo di € 39.308,32.

3. Aisensi dell’art. 31 del D.Igs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
il Responsabile del Procedimento & lo scrivente sovrintendente Giandomenico Vaccari;

4. La presente deterfinazione a contrarre sara pubblicata sul sito internet della F.0.S.S.

ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione dei contenuti.
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OGGETTO: MAGGIORI SPESE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DEGLI UFFICI SITI IN PALERMO, VIA G. LA
FARINA, 29 - PIANI2° E 3°

11 sottoscritto Ing. Nicolo Navarra , iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di
Palermo al n.2608, nella qualita di D.L. per i lavori di manutenzione ordinaria negli
immobili in oggetto, di proprieta della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, dopo
aver visionato gli atti contabili relativi alle suddette opere relaziona quanto segue.
Rispetto a quanto indicato nel computo metrico estimativo (di seguito indicato con la
sigla CM.E.) , accettato e firmato dalle parti, si € reso necessario, in corso d’opera,
eseguire delle lavorazioni non preventivate mentre , d’altra parte , non ¢ stata eseguita
una sola lavorazione indicata nel citato computo metrico.

In quel che segue verranno indicati ¢ quantificati in termini economici i suddetti

interventi e dalla differenza di detti importi verrd desunto il credito/debito da parte

dell’impresa esecutrice.

1) Lavorazioni non eseguite ed indicate nel CME:
- pur essendo stato effettuato il cablaggio della linea Lan , non & stato fornito
I’armadio rack indicato e computato nel C.M.E..
L’importo stimato per la sola fornitura dell’armadio rack é di € 800,00.
2) Lavorazioni aggiuntive non preventivate nel CM.E..
L’importo stimato per le opere eseguite e non preventivate nel C.MLE. , dettagliatamente
descritte e quantificate nell” allegato 1, ¢ di € 8.998,32
In virtt di quanto sopra esposto e quantificato, il sottoscritto
DISPONE
Che rimane il credito dell’impresa di € 899832 - € 800,00 = € 8.198,32
(ottomilacentonovantotto/32)
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Palermo, 01/03/2022

FONDAZIUNT URGHESTRA
SINFONICA SICILIANA
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LAVORAZIONI AGGIUNTIVE PER | LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DEGLI UFFICI SITI IN PALERMO, VIA G. LA FARINA, 29 -
PIANI 3° E 2°

La ditta:
F.0.5.5.
fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana




Computo metrico estimativo

Lavori aggiuntive, interventi di manutenzione ordinaria - uffici Via La farina n.25 . Piani 2° e 3°

1 AN.1

2 AN.2

3 AN.3

4 AN.4

5 AN.5

6 AN.6

ripristino muratura infissi esterni

Intervento di ripristino della muratura in corrispondenza degli
infissi esterni a seguito della dismissione dei telai degli
infissiconsistente nel riempimento delle parti mancanti
mediante applicazione di malta cementizia , livellamento delle
superfici e finitura con intonaco e pitturazione

piano 3° cad 16
piano 2° cad 7
smaltimento rifiuti speciali

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si
eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa
parte il comune medesimo © su aree autorizzate al
conferimento, di rifiuti speciali quali serramenti in legno e/o falsi

telai in legno provenienti dalla dismissione, per mezzo di
autocarri a cassone scarrabile, compreso it nolo del cassone e gli
oneri di conferimento a discarica.

piano 3° cad 16

piano 2° cad 7
impianto idrico di sollevamento

Fornitura e collocazione di elettropompa di scllevamento per
impianto idrico sanitario di potenza non inferiore 2 0,5 CV ,
inclusi collegamenti idraulici ed elettrici, raccordi e ferramenta

e qualt'altro occorra per dare l'opera compiuta e funzionante

piano T cad 2

battiscopa
Fornitura e posa in opera di battiscopa in pvc

piano 3° cad 1
piano 2° cad 1
pavimentazione

Fornitura e collocazione di pavimentazione in piastrelle di klinker
ceramico efc gres in opera con collanti su pavimentazione
esistente

piano 3° mgq 18,00
climatizzatori

Fornitura e collocazione di unitd interna ed esterna di
condizionamento a pompa di calore e ad R410A

piano 2° cad 4

cad
cad

cad
cad

cad

cad

cad

mq

cad

50,00 €
50,00 €

30,00€
30,00 €

400,00 €

700,00 €

200,00€

45,00 €

1.162,08 €

800,00 €
350,00 €

480,00 €
210,00 €

800,00 €

700,00 €

200,00 €

810,00 €

4.64832 €

8.998,32¢



OGGETTO: LAVORIDI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI UFFICISITIIN
PALERMO, VIA G. LA FARINA, 29 - PIANI2°E 3°

11 sottoscritto Ing. Nicold Navarra , iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di
Palermo al n.2608, nella qualitd di D.L. per i lavori di manutenzione ordinaria negli
immobili in oggetto, di proprieta della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, dopo

essersi recato sui lnoghi ed aver effettuato un sopralluoge in data 02/03/2022 presso gli

immobili indicati in oggetto,
ATTESTA

che gli interventi eseguiti dall’impresa Santa Fortunata sono conformi alle lavorazioni

indicate nel computo metrico estimativo controfirmato per accettazione dalle parti e ne

CERTIFICA

la regolare esecuzione.

Palermo, 03/03/2022

FUNDAL:ONE ORCHESTRA
SINEONICA SICILIANA

PROT. 'f AN







